



LogiSoft

i18n Project Manager
Evaluation de l'itération1

Version 2.0



<i>5i18n Project Manager</i>	Version: 2.0
Evaluation iteration 1	Date: 23/05/2016

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
23/05/2016	2.0	Première version du document Evaluation itération	HIRRI Chaimaa

<i>5i18n Project Manager</i>	Version: 2.0
Evaluation iteration 1	Date: 23/05/2016

Table des matières

1.	Introduction	4
1.1	Objectif	4
1.2	Portée	4
1.3	Références	4
1.4	Contenu du document	4
2.	Objectifs de l'itération atteints	4
3.	Concordance au plan d'itération	4
4.	Résultats relatifs aux critères d'évaluation	5
5.	Résultats des tests	5
6.	Changements extérieurs	5
7.	Travail supplémentaire nécessité	5

5i18n Project Manager	Version: 2.0
Evaluation iteration 1	Date: 23/05/2016

Evaluation de l'itération

1. Introduction

Ce document permet d'évaluer l'itération1 de la phase d'élaboration et de déterminer les changements à effectuer par la suite.

1.1 Objectif

Chaque itération doit être évaluée pour extraire : Ce qui a été atteint ou pas.

1.2 Portée

Ce document s'adresse à toute l'équipe de projet.

1.3 Références

- Plan itération1 version 2.0

1.4 Contenu du document

Après avoir présenté ce qu'on doit faire dans la première itération de la phase d'élaboration, ce document montre la concordance au plan d'itération et les tâches réalisées.

2. Objectifs de l'itération atteints

Pendant l'itération1 de la phase d'élaboration :

- La gestion du projet a eu lieu au cours de cette itération .
- le plan d'itération 2 a été élaboré .
- la liste des risques a été mise à jour, avec identification des risques les plus importants.
- Le modèle UC a été optimisé.
- Le format papier de l'IHM de l'application a été établi.
- Un diagramme de séquence détaillé a été aussi élaboré lors de cette itération.
- Une architecture stable du système a été aussi définie.

3. Concordance au plan d'itération

Groupe d'activités	Durée estimée	Durée effective	Participants
Optimiser Modèle UC	2 h	2h	SOUIMDI Meriem
Etablir diagramme de séquence détaillé	2 h.	2 h.	SOUIMDI Meriem

5i18n Project Manager	Version: 2.0
Evaluation iteration 1	Date: 23/05/2016

définir l'interface homme-machine	4 h.	4 h.	MABROUK Yahya
Définir, valider et produire une version stable de l'architecture	5 h	5 h	MAARAF Hafida
Affiner l'architecture et choisir les composants	4 h.	4 h.	MAARAF Hafida
Gérer l'itération	2 h.	3 h.	HIRRI Chaimaa
Définir IT suivante	2 h.	2 h.	HIRRI Chaimaa
Gérer et contrôler le projet	4 h.	4 h.	HIRRI Chaimaa
Durée Totale	25 h.	26 h.	

On peut remarquer une différence entre la durée totale estimée et la durée totale réelle. Cette différence est tolérable.

4. Résultats relatifs aux critères d'évaluation

La plupart des activités planifiées pour cette itération ont été faites et les documents ont été rédigés.

5. Résultats des tests

6. Changements extérieurs

Toutes les exigences ont été fournies dans le cahier des charges au début de la phase de lancement. Donc y a aucun changement extérieure à prendre en considération.

7. Travail supplémentaire nécessité

On doit surement améliorer l'interface de notre application du format papier a un prototype stable.