



i18n Project Manager

Plan d'itération 1

Version 2.0



<i>i18n Project Manager</i>	Version : 2.0
Plan d'itération1	Date: 17/05/2016

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
17/05/2016	2.0	première version du document Plan d'itération 1	HIRRI Chaimaa

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 2.0
Plan d'itération1	Date: 17/05/2016

Table des matières

1.	Introduction	4
1.1	Objectif	4
1.2	Portée	4
1.3	Références	4
2.	Plan	4
2.1	Disciplines de l'itération	4
2.2	Planning	5
2.3	Produits de l'itération	6
3.	Ressources	6
3.1	Ressources humaines	6
3.2	Ressources d'équipement	7
4.	Cas d'utilisation	7
5.	Critères d'évaluation	7

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 2.0
Plan d'itération1	Date: 17/05/2016

Plan d'itération 1

Introduction

Objectif

Ce document présente le plan détaillé d'une itération du projet « i18n Project Manager ». Cette itération fait partie de la phase d'élaboration (itération1).

Portée

Ce document influence :

- Le chef de projet : il lui permet de planifier l'itération selon des tâches à accomplir.
- Les membres de l'équipe projet, pour comprendre le travail qu'ils ont à accomplir et quand le faire.

Références

Documents relatifs au projet :

- Liste des risques 1.2

Plan

Cette itération est la première de la phase d'élaboration. Elle dure une semaine effective, du 17 Mai au 23 Mai 2016.

Disciplines de l'itération

	Date de début	Date de fin
Expression des exigences	17 Mai	23 Mai
Gestion de projet	17 Mai	23 Mai
Gestion de processus	17 Mai	23 Mai
Analyse et conception	17 Mai	23 Mai

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 2.0
Plan d'itération1	Date: 17/05/2016

Planning

Notre planning pour cette itération se présente comme suit :

Groupe d'activités	Charges	Début	Fin	Participants
Optimiser le Modèle UC	2 h	17 Mai	18 Mai	SOUIMDI Meriem
Etablir diagramme de séquence détaillé	2h	17 Mai	19 Mai	SOUIMDI Meriem
définir l'interface homme-machine *	4 h.	17 Mai	20 Mai	MABROUK Yahya
Définir, valider et produire une version stable de l'architecture	5 h.	17 Mai	21 Mai	MAARAF Hafida
Affiner l'architecture et choisir les composants	4 h	17 Mai	23 Mai	MAARAF Hafida
Gérer l'itération	4 h.	17 Mai	23 Mai	HIRRI Chaimaa
Définir IT suivante	4 h.	17 Mai	23 Mai	MAARAF Hafida
Gérer et contrôler le projet	6 h.	17 Mai	23 Mai	HIRRI Chaimaa
Mettre en place l'environnement	6 h.	17 Mai	22 Mai	MABROUK Yahya LAABIYAD Rym

* pour cette itération une maquette en version papier, présentant les écrans les plus importants de l'application serait produite.

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 2.0
Plan d'itération1	Date: 17/05/2016

Produits de l'itération

Produit	Responsable
Maquette (format papier)	MABROUK Yahya
Modèle de conception	SOUIMDI Meriem
Document d'Architecture Logiciel	MAARAF Hafida
Plan de Développement Logiciel	LAABIYAD Rym
Plan de l'itération 2	HIRRI Chaimaa
Evaluation de l'itération 1	HIRRI Chaimaa
Liste des risques	LAABIYAD Rym

Ressources

Ressources humaines

Rôle	Membres
Chef de projet	HIRRI Chaimaa
Concepteurs /Analystes	SOUIMDI Meriem MAARAF Hafida
Architecte	MAARAF Hafida
Spécialistes IHM	MABROUK Yahya
Spécialiste outils	LAABIYAD Rym
Ingénieur processus	HIRRI Chaimaa

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 2.0
Plan d'itération1	Date: 17/05/2016

Ressources d'équipement

Le matériel suivant est nécessaire :

- 5 PC
- Accès à internet.
- Espace d'hébergement pour le site du projet.

Cas d'utilisation

Les acteurs et les cas d'utilisation ont été mis en évidence lors de la phase de lancement.

Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation de l'itération1 sont les suivants :

- Tous les documents planifiés sont rédigés.
- Une première architecture du système est mise au point .
- Une maquette au format papier permettra de présenter les interfaces de l'application.