



i18n Project Manager
Evaluation plan d'itération 0
Version 1.0



<i>i18n Project Manager</i>	Version: 1.0
Evaluation plan d'itération 0	Date: 15/05/2016

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
15/05/2016	1.0	Création du document	LAABIYAD Rym

<i>i18n Project Manager</i>	Version: 1.0
Evaluation plan d'itération 0	Date: 15/05/2016

Table des matières

1.	Introduction	4
1.1	Objectif	4
1.2	Portée	4
1.3	Références	4
1.4	Contenu du document	4
2.	Objectifs de l'itération atteints	4
3.	Concordance au plan d'itération	5
4.	Cas d'utilisation et scénarios implémentés	5
5.	Résultats relatifs aux critères d'évaluation	5

<i>i18n Project Manager</i>	Version: 1.0
Evaluation plan d'itération 0	Date: 15/05/2016

Plan d'Itération

1. Introduction

L'évaluation de l'itération capture le résultat d'une itération, le degré de remplissage des critères d'évaluation, les leçons apprises et les changements à effectuer pour la suite.

1.1 Objectif

Chaque itération se conclut par une évaluation de l'itération où l'organisation de développement fait une pause et réfléchit au bilan de l'itération : ce qui s'est passé, ce qui a été atteint ou pas, pourquoi et les leçons tirées.

1.2 Portée

Ce document s'adresse à tous les intervenants du projet.

1.3 Références

- Plan de l'Itération 0
- Plan de Développement Logiciel v1.0
- Liste des risques v1.0

1.4 Contenu du document

Après la présentation des objectifs de l'itération atteints, ce document montre la concordance au plan d'itération établi en début d'itération, le travail réalisé ainsi que les résultats relatifs aux critères d'évaluation.

2. Objectifs de l'itération atteints

Au cours de cette itération, le logiciel *i18n Project Manager* a été spécifié : les fonctionnalités essentielles sont exprimées dans le document Vision, et le modèle des cas d'utilisation est établi.

La gestion du projet a été réalisée : les documents relatifs à la gestion de l'itération sont documentés.

Les risques pour l'itération suivante ont été définis et une stratégie de traitement des risques les plus importants a été envisagée.

Le site Web du projet a également été réalisé selon les critères spécifiés par les encadrants.

<i>i18n Project Manager</i>	Version: 1.0
Evaluation plan d'itération 0	Date: 15/05/2016

3. Concordance au plan d'itération

Groupe d'activités	Durée estimée	Durée effective	Participants
Définir l'objectif et les besoins	30min	30min	HIRRI Chaimaa SOUIMDI Meriem MABROUK Med Yahya MAARAF Hafida LAABIYAD Rym
Déterminer et évaluer les risques	2h	2h	LAABIYAD Rym
Définir les cas d'utilisation	3h	3h	SOUIMDI Meriem
Gérer et contrôler l'itération	3h	3h	LAABIYAD Rym
Créer le site web et l'héberger	3h	2h30min	MAARAF Hafida MABROUK Med
Spécifier le logiciel	2h	2h	HIRRI Chaimaa
Evaluer la phase	1h	45min	LAABIYAD Rym
Définir l'IT suivante	1h	45min	HIRRI Chaimaa

4. Cas d'utilisation et scénarios implémentés

Aucun cas d'utilisation n'a été implémenté lors de cette itération.

5. Résultats relatifs aux critères d'évaluation

Le modèle des UC doit être optimisé, et la liste des risques doit contenir des indicateurs.