



i18n Project Manager
Plan d'itération
Version 1.0



<i>i18n Project Manager</i>	Version : 1.0
Plan d'itération1	Date: 10/05/2016

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
10/05/2016	1.0	Création du document	LAABIYAD Rym

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 1.0
Plan d'itération1	Date: 10/05/2016

Table des matières

1.	Introduction	4
1.1	Objectif	4
1.2	Portée	4
1.3	Références	4
2.	Plan	4
2.1	Disciplines de l'itération	4
2.2	Planning	4
2.3	Produits de l'itération	5
3.	Ressources	5
3.1	Ressources humaines	6
3.2	Ressources d'équipement	6
4.	Cas d'utilisation	6
5.	Critères d'évaluation	6

<i>i18n Project Manager</i>	Version : 1.0
Plan d'itération1	Date: 10/05/2016

Introduction

Objectif

Ce document présente le plan détaillé d'une itération du projet *i18n Project Manager*. Cette itération fait partie de la phase de lancement. Elle est appelée IT0.

Portée

Ce document est destiné :

- au chef de projet : il lui permet de planifier l'itération selon des tâches à accomplir et de déterminer les ressources requises.
- aux membres de l'équipe projet, pour comprendre le travail qu'ils ont à accomplir et quand le faire.

Références

Documents relatifs au projet :

- Document vision 1.1 pour le projet *i18n Project Manager*
- *Document des risques 1.1*
- *Modèle des UC 1.0*

Plan

L'IT0 permettra de spécifier les besoins du client et les principaux cas d'utilisation, ainsi que de définir les risques et les plans de projet. Cette itération est la seule de la phase de lancement.

Disciplines de l'itération

	Date de début	Date de fin
Expression des exigences	10 Mai	15 Mai
Gestion de projet	10 Mai	15 Mai
Gestion des risques	10 Mai	15 Mai

Planning

Notre planning pour cette itération se présente comme suit :

i18n Project Manager	Version : 1.0
Plan d'itération1	Date: 10/05/2016

Groupe d'activités	Charges	Début	Fin	Participants
Définir les besoins et les cas d'utilisation	4h	10 Mai	14 Mai	HIRRI Chaimaa SOUIMDI Meriem
Déterminer et évaluer les risques	4h	10 Mai	14 Mai	MABROUK Yahya
Gérer et contrôler l'itération	2h	10 Mai	14 Mai	LAABIYAD Rym
Créer le site web	4h	10 Mai	14 Mai	MAARAF Hafida
Evaluer la phase	1h	15 Mai	15 Mai	LAABIYAD Rym
Définir l'IT suivante	1h	15 Mai	15 Mai	HIRRI Chaimaa

Produits de l'itération

Produit	Responsable
Modèle des cas d'utilisation	SOUIMDI Meriem MAARAF Hafida
Vision	LAABIYAD Rym
Document des risques	MABROUK Mohammed Yahya
Evaluation de l'itération1 : IT0	LAABIYAD Rym
Site web	MAARAF Hafida
Plan de l'itération 2	HIRRI Chaimaa

Ressources

Ressources humaines

i18n Project Manager	Version : 1.0
Plan d'itération1	Date: 10/05/2016

Rôle	Membres
Chef de projet	LAABIYAD Rym
Concepteurs /Analystes	SOUIMDI Meriem HIRRI Chaimaa
Concepteur web	MAARAF Hafida
Risk manager	MABROUK Yahya

Ressources d'équipement

Le matériel suivant est nécessaire :

- 5 PC
- Accès à internet
- Espace d'hébergement pour le site du projet

Cas d'utilisation

Les acteurs et les cas d'utilisation seront mis en évidence dans le modèle des UC.

Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation de l'itération 1 sont les suivants :

- Tous les documents sont rédigés.
- La liste des risques avec des indicateurs et des solutions doit être rédigée.
- Les exigences et les besoins doivent être spécifiés.
- Les cas d'utilisation importants pour l'architecture doivent être spécifiés